



PLANO DE AÇÃO - 5W2H

Unidade: Rádio e Televisão Unicamp

11/11/2010

Data:

Processo: Implementação de ações previstas no Projeto InterPARES 3

O QUE (WHAT)	PARA QUE (WHY)	QUEM (WHO)	QUANDO (WHEN)	ONDE (WHERE)	COMO (HOW)
Necessidade de atuação (Ação)	Justificativa / benefícios	Responsável	Prioridade	Qual área	Atividades necessárias p/ implementar
1. Explicitar relação orgânica (criar dossiê)	- Vínculo arquivístico, para que o documento arquivístico seja completo.	Maria C. F. Toledo Almir Bowar (ASCOM) Neire R. Martins Andressa C. Piconi (SIARQ)	1	ASCOM SIARQ	- Iniciativa de implantação de sistema de ordens de serviço para permitir o acompanhamento do processo e, conseqüente, a relação orgânicas dos documentos. - Classificar os filmes produzidos para definição dos que são gerados a partir de atividades-meio (com. Institucional) e atividades-fim (projetos de cultura e extensão).
2 – Analisar sistema de dados (Access 97)	- Melhoria da descrição do documento - Aperfeiçoamento tecnológico - Relação orgânica explícita	Maria C. F. Toledo Almir Bowar (ASCOM) Neire R. Martins Andressa C. Piconi (SIARQ)	2	ASCOM SIARQ	- Utilização do SIGAD, que terá interoperabilidade com outros sistemas para a gestão arquivística de documentos digitais produzidos pelos mesmos; - Utilização do PESQUISARQH para descrição e acesso aos documentos de guarda permanente.
3 – Ambiente tecnológico	- Análise do acervo (AVI) e do acervo legado (MPEg) - Incluir procedimentos para futuras migrações	Maria C. F. Toledo Almir Bowar (ASCOM)	1	ASCOM SIARQ	- Reorganização do banco de dados; - Conversão de formatos (DVCAM, Betacam, Digital S) para AVI, que será o formato padrão para arquivo;



PLANO DE AÇÃO - 5W2H

Unidade: Rádio e Televisão Unicamp

11/11/2010

Data:

Processo: Implementação de ações previstas no Projeto InterPARES 3

		Neire R. Martins Andressa C. Piconi (SIARQ)			<ul style="list-style-type: none">- Migração para suporte físico do acervo em AVI (fitas de backup LTO ou discos Blu-Ray – a definir);- Registro de procedimentos para inserção de metadados na base de dados, com fins de elaboração de instruções;
--	--	---	--	--	---